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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBER

COMITE SYNDICAL DU 17 FEVRIER 2021 2021-01-05

Sy , EI , , Objet : Unité de valorisation Organique — Marché Public Global de

performances — Avenant n°3 : Modification du projet initial de
modernisation-optimisation : abandon de la recherche de qualité
sur la fraction fermentescible des OM

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept, le comité du Syndicat du Sud-Est du Morbihan, légalement convoqué
par courrier électronique du 11 février 2021, s’est réuni a 18h00 au siége du SYSEM sous la présidence de M.
Gérard THEPAUT, président élu.

Présents : MM. Frangois ARS, Pascal BARRET (retard : arrivé 18h14), Christophe BROHAN, Mme Laétitia
DUMAS, MM. Régis FACCHINETTI, Michel GUERNEVE, Pascal GUIBLIN, Alain LAYEC, Bruno LE
BORGNE, Denis LE RALLE, Mme Armelle MANCHEC, MM. Alban MOQUET, Francois
MOUSSET, Jean-Pierre RIVOAL, Christian SEBILLE (retard : arrivé a 18h19), Gérard THEPAUT,
JO&| TRIBALLIER (représenté par Yann MEILLAREC — suppléant).

Absents : Thierry EVENO, Patrice LEPENHUIZIC, Loic LE TRIONNAIRE.

Pouvoirs : Samuel FERET a donné pouvoir a Bruno LE BORGNE, Claude LE JALLE a donné pouvoir a
Michel GUERNEVE, Roland TABART a donné pouvoir & Alain LAYEC.

Quorum : 14 délégués présents ; le quorum (13 délégués) est atteint.

Le président présente le rapport suivant :

Le projet de modernisation-optimisation de ’'UVO VENESYS

Dans le cadre de la passation du Marché public global de performances et au cours du dialogue compétitif
intervenu pour ce faire, il a été retenu le projet de modernisation-optimisation de I'Unité de Valorisation
Organique VENESYS.
Ce projet comporte les axes de progrés suivants :

* Lerespect de la santé et de la sécurité des opérateurs du site ainsi que des personnels de collecte et

de transport des OMR,

* La protection incendie optimale du site, base de la préservation du patrimoine du SYSEM,

* Lalutte contre les odeurs dans le voisinage et I'amélioration de I'intégration environnementale,

* L’'optimisation de la qualité de la matiére organique extraite et de la qualité du compost,

e L'optimisation de la valorisation énergétique,

* La mise en place d’une filiere de traitement des biodéchets,

e La préservation d’'une emprise fonciére.

Evolution récente du contexte réglementaire

Cependant, le SYSEM a pris connaissance fin novembre 2020 d’un corpus de projets de textes réglementaires

qui remet en question la filiere de valorisation de la matiére organique.
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L’évolution du contexte réglementaire peut se résumer en deux points :

» Le retour au sol du compost produit par "'UVO devient impaossible, méme apres les travaux de
modernisation de 'UVO : la valorisation agronomique n’est plus possible si la matiére organique n’est
pas « pure » ;

> Labsence de temps donné pour conduire les évolutions et les améliorations techniques pour
atteindre l'objectif de qualité imposé : le délai d'application annoncé est de 12 mois a partir de la
publication du décret qui pourrait intervenir vers le mois de juillet 2021, ce qui condamnerait le
retour au sol du compost a partir de 2022 ou 2023 (?).

Ces projets de décrets bouleversent « la donne » pour toute la filiére de valorisation des matiéres organiques

(ils visent aussi les composts de biodéchets, de boues de STEP, de végétaux...).

Par ailleurs, d’autres modifications vont intervenir sur le flux OMR qui résultent de DEUX OBLIGATIONS :
» Avoir mis en oceuvre lextension des consignes de tri des emballages en plastiques
le 1*" janvier 2023 ;
> Avoir mis en place des dispositifs pour écarter les biodéchets du flux OM résiduelles

le 1% janvier 2024.

Le flux des OMR va donc diminuer en masse et changer de composition. Les premiére projection-estimation
annoncent, pour le SYSEM, a I"horizon 2030 :
> Un flux OMR diminué & 34 000-36 000 tonnes /an ;
> Un flux de collectes sélectives porté a 15 500 tonnes/an de recyclables ;
> la diversion (collecte séparatives, compostage individuel, compostage collectif..) d’environ
9 000 tonnes/an de biodéchets.
Ces premiers résultats laissent présager la permanence d’une fraction fermentescible significative dans le

« futur » flux OMR : environ 44 % du futur flux OMR (actuellement 52 %).

Discussion

Dans le projet initial d’optimisation-modernisation de 'UVO, il y a 'amélioration de la qualité de la Matiere
Organique (pureté de la fraction fermentescible extraite des OMR = absence d’inertes) pour obtenir un
compost normé dés I'amont des process de méthanisation et de compostage. Or, si la matiere organique des
OMR ne peut étre valorisée agronomiquement, si le compost ne peut plus retourner au sol, la question se
pose de continuer ou pas dans la recherche de la qualité : est-il opportun et pertinent de chercher a améliorer
la qualité de la matiére organique triée ? Autrement dit, continue-t-on le projet initial d’'une « méthanisation

propre » ? Ou revient-on a une « méthanisation sale » ?
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Sur le fonctionnement de I"'UVO... Sur le co(t de la filiere... Sur le projet dans son ensemble... Sur le marché

public global de performances...

Sur les travaux et leur codit :

L’abandon de la recherche de la qualité de la matiére organique et du principe d’une méthanisation propre

se traduirait pour I'investissement par une économie de 246 562 € HT ; ce montant substantiel ne représente

cependant qu’une faible économie au regard de I'enveloppe globale de I'investissement (15 M€).

Le tableau ci-dessous récapitule la structure du MPGP et les montant en jeu :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
(Etudes & travaux) (exploitation et maintenance)

€HT €HT
CONCEPTION TF 1492581 € EXPLOITATION-MAINTENANCE TF 41678731 €
TRAVAUX TF 13082193 €
CONCEPTION TO.1 283451 €
CONCEPTION TO.2 308 088 €
TRAVAUX TO.2 5554 834 € EXPLOITATION MAINTENANCE TO.2 2168099 €
CONCEPTION TO.3 65090 €
TRAVAUX TO.3 482749 € EXPLOITATION MAINTENANCE TO.3 -515 040 €
MONTANT TOTAL DU MARCHE en INVESTISSEMENT 21 268 986 € MONTANT TOTAL DU MARCHE en FONCTIONNEMENT 43 331790 €
MONTANT TOTAL AFFERMI INVT TF + TO.3 15122613 € MONTANT TOTAL AFFERMI FNCT TF + TO.3 41163 691 €
Tranche Ferme (TF) : Optimisation de I'UVO VENESYS
TO.1: Etudes de conception d'un second digesteur de biomasse MONTANT GLOBAL DU MARCHE : 64 600 776 €
TO.2 : Etudes de réalisation et travaux d'un second digesteur de biomasse

MONTANT GLOBAL AFFERMI (TF + TO.3): 56 286 304 €

TO.3 : Travaux de confortement du BRS

En noir : les tranches affermies (et montants) ; en bleu les tranches non affermies (et montants).

Sur le fonctionnement de 'UVO :

L’abandon de la recherche de la qualité de la matiére organique et du principe d’'une méthanisation propre
se traduirait pour le fonctionnement de 'UVO par :

e Une diminution de la production de compost de -3 235 t/an de compost ;

e Pasde production d’'un compost de meilleure qualité ;

e Une diminution du colt d’exploitation de -53 526 € HT/an ;
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Sur le codt de la filiere :

’abandon de fa recherche de la qualité de la matiére organique et du principe d’une méthanisation propre
se traduirait pour le co(t de la filiere par:
e Sur les charges pour le SYSEM (transport et traitement) :

* -5000 t de Déchets Végétaux a transporter ;
- -741 t de refus a traiter ;
* Possible nécessité d’évacuer 2 770 t de compost non affiné (cf. focus « biodéchets » ci-dessous) ;
e Sur les recettes pour le SYSEM : une production de biogaz augmentée de +300 000 m? soit une
augmentation de la production d’énergie de +1 057 MWh et des recettes de vente d’énergie de

Vordre de +120 000 € {.

Sur le projet dans son ensemble :

['abandon de la recherche de la qualité de la matiére organique et du principe d’une méthanisation propre
aurait un impact fort sur les perspectives d’évolution de 'UVO VENESYS.

En particulier, 'abandon de la recherche de la qualité de la matiére organique et du principe d'une
méthanisation propre EMPECHE la mise en place de la filiere de compostage des biodéchets.

En effet, le maintien d’une « méthanisation sale » oblige & « composter » (a stabiliser-déshydrater) prés de
40 000 tonnes/an de matiére soit 57 000 m? (au lieu de 27000 t soit 37 000 m3). Le « compostage » de ces
57 000 m3 mobilise la quasi-totalité des silos de fermentation aérobie et ne permet plus de développer, au
sein de 'UVO, la filiere de compostage de BIODECHETS (que ce soit au format minimal de 3 000 tonnes/an,

a fortiori au format maximal de 8400 tonnes/an).

Sur le marché public global de performances :

La décision d’abandonner la recherche de la qualité de la matiere organique et le principe d'une
méthanisation propre conduirait a devoir apporter au marché public global de performances des
modifications substantielles (avenant) :

s Colt des travaux;

e  Prix d’exploitation ;

e Garanties de performances.

Cas des biodéchets

Comme dit plus haut, 'abandon de la recherche de la qualité de la matiére organique et du principe d’une
méthanisation propre remet en question le compostage des biodéchets, que ce soit au format minimal de
3 000 t/an mais aussi dans I'hypothése du développement des collectes séparatives de biodéchets (a

concurrence de 8 400 t/an).
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biodéchets au sein de ’'UVO VENESYS.

Cependant, compte tenu des études préalables a conduire et des dispositions techniques a mettre en place,

la mise en ceuvre des collectes séparatives de biodéchets n’interviendra pas avant 2023 ; et leur montée en

puissance s’étalera sur les quelques années a suivre.

D’ici |, dans le cas de la modification du projet (abandon de la recherche de la qualité de la matiére organique

et abandon du principe d’'une méthanisation propre) avec retour au maintien d’'une méthanisation sale » :

Soit par hypothése les performances de compostage du digestat auront été optimisée permettant
de dégager la disponibilité de tunnels pour le compostage des biodéchets ;

Soit il faudra libérer de la place dans les tunnels en évacuant au plus 2 770 tonnes (estimation) de
matiére non totalement compostée (partiellement stabilisée et partiellement déshydratée donc
appauvrie en eau...) destiné au stockage (enfouissement) ;

Soit il sera possible d’aménager 2 a 4 silos en tunnels étanches équipés du dispositif (les actuels silos

de maturation en sus de ceux déja aménagés dans le cadre du MPGP version TF).

Ou bien, d’ici 13, dans le cas du maintien du projet (recherche de la qualité de la matiére organique et principe

d’une méthanisation propre) :

On peut traiter les biodéchets (3 000 t/an) dés 2023 ;

On peut traiter les biodéchets dans le cadre de la montée en puissance des collectes séparatives de
biodéchets (jusqu’a 8 400 t/an) ;

Enfin, il sera toujours et a tout moment possible de décider d’abandonner le choix de la qualité de la

matiere organique et du principe d’une méthanisation propre en court-circuitant I'équipement.

Apres en avoir délibéré, le comité syndical :

Décide DE MAINTENIR le projet de modernisation-optimisation de I'UVO VENESYS tel que défini initialement

avec la recherche de la qualité de la matiére organique et le principe d’une méthanisation propre.

Vote :

Votants : 20

Voix contre: | O

Fait le 17 février 2021

Abstentions: | O

Pour ext/rai conforme

4

Voix pour : 20
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